

NOME KIRKELIGE FELLESRÅD

Fellesrådet (FR)

MØTEBOK FOR NOME KYRKJELEGE FELLESRÅD

ORGAN: Fellesrådet	Protokoll fra møtet 27.10.2021		
	MØTEDATO	SAKNR.	SAKSBEHANDLER
	27.10.2021		Mona Halsvik

Tilstede:

Nils Steinar Stavsholt, Øyvind Berg Andersen, Bjørn Werner Nilsen, Thora Betten, Bjørg Tveito
Lundefaret og Ragnhild Halden.

Fra administrasjonen:

Mona Halsvik

MØTEBOK FOR NOME KYRKJELEGE FELLESRÅD			
ORGAN: Fellesrådet	Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av 2 personer til å skrive under protokollen samt godkjenning av protokoll fra sist møte.		
	MØTEDATO	SAKNR.	SAKSBEHANDLER
	27.10.2021	FR/047/2021	Mona Halsvik
		FR/048/2021	
	FR/049/2021		

SAK FR/047/2021.

Godkjenning av innkalling og sakliste.

FELLESRÅDETS BEHANDLING:

Ingen merknader.

FELLESRÅDETS VEDTAK:

Fellesrådets behandling godkjennes.

SAK FR/048/2021.

Valg av to personer til å undertegne protokollen fra dagens møte.

FELLESRÅDETS BEHANDLING:

Ragnhild Halden og Nils Steinar Stavsholt.

FELLESRÅDETS VEDTAK:

Forslag om at Ragnhild Halden og Nils Steinar Stavsholt signerer protokollen godkjennes.

SAK FR/049/2021.

Godkjenning av protokoll fra møtet 22.09.2021.

FELLESRÅDETS BEHANDLING:

Ingen merknader.

FELLESRÅDETS VEDTAK:

Fellesrådets behandling godkjennes.

MØTEBOK FOR NOME KYRKJELEGE FELLESRÅD			
ORGAN: Fellesrådet	Orientering om den daglige driften		
	MØTEDATO	SAKNR.	SAKSBEHANDLER
	27.10.2021	FR/050/2021	Mona Halsvik

SAK FR/050/2021

Orientering om den daglige driften.

SAKSFRAMSTILLING:

Se eget vedlegg om orientering / informasjon om den daglige driften pr. 20.10.2021.

VURDERING:

Driften går som normalt.

Vi er inne i en travel periode med mange prosjekter på gang. Det er gøy – og jeg tror kirketjenerne liker å jobbe med prosjekter. Det skjer noe. Se detaljer under sak nr. FR/052/2021.

Prester, organister og trosopplærere har jobbet mye med konfirmasjoner, gullkonfirmanter, familiegudstjenester m.m. Vi er i planleggingsfasen av årets julevandring og vårsemesteret er nesten på plass.

Vi er glade for at samfunnet har åpnet igjen. Det gjør jobben vår mye enklere. Det har vært et hektisk år med pandemi, der ekstra arbeidsoppgaver er lagt til staben. Alle har gjort en kjempejobb og fortjener stor ros.

KIRKEVERGENS INNSTILLING:

Kirkevergen ber fellesrådet ta orienteringen til etterretning.

FELLESRÅDETS BEHANDLING:

- Fellesrådet ønsker å kjøpe en kake til hver stab – som takk for innsatsen i koronatida. FR – leder Nils Steinar Stavsholt ønsker å delta i stabsmøte i hver stab.
- Høring om ny kirkelig organisering. Omfattende sak med mange spørsmål. Det er satt opp eget møte 24. november 2021. Fellesrådet tilbyr at en ansatt fra hver stab kan være denne dagen.
- Det er kommet en epost fra Thomas Lyngstad med forslag til å sette opp porter ved Kronborg. Kirkevergen tar dette med inn i stabsmøte i Holla og Helgen sokn.

FELLESRÅDETS VEDTAK:

Fellesrådet tar orienteringen til etterretning og godkjenner fellesrådets behandling.

MØTEBOK FOR NOME KYRKJELEGE FELLESRÅD			
ORGAN: Fellesrådet	Orientering om økonomi/regnskap		
	MØTEDATO	SAKNR.	SAKSBEHANDLER
	27.10.2021	FR/051/2021	Mona Halsvik

SAK FR/051/2021

Orientering om økonomi / regnskap.

SAKSFRAMSTILLING:

Se eget vedlegg om regnskap mot budsjett, pr. 10.09.2021.

100 Kirkelige administrasjon

Lønn OK

11201 Gaver / velferdstiltak. Påkehilsen.

11500 Kursutgifter. Dette er betaling for kurs i Bø for FR medlemmer i 2020.

11951 Kontingenter. Økt i forhold til i fjor.

12401 Service på programvare, Evry, TID og Ecclesia. Egentlig burde dette vært ført på lisenser for dataprogram. Noe av lisenser på dataprogram burde vært ført på kontingenter. Kirkevergen ordner dette.

13903 Revisjon skal flyttes til 12700 før regnskapsavslutning.

200 Kirker

Lønn OK

11102 Innkjøp av brudebibler. Gave fra menighetene i forbindelse med vielser.

12001 EDB utstyr. Innkjøp av PC inkl. docking til ny prest i Holla.

11202 Beverving møter. Kaffe og litt å bite i forbindelse med ulike møter.

11600 Reise- og kostgodtgjørelse. Km for kjøring – organister + LMB

11850 Forsikringer er betalt for hele året.

12405 Service teknisk anlegg. Dette er brannalarm system m.m.

300 Kirkegårder

Lønn OK

11000 Kontorutgifter. Toner til skriver på kirketjenerkontor i Holla.

11203 Arbeidstøy kirketjenere – inkl. sommervikarer.

11301 Innkjøp mobiltilf til JB + HS. FR betaler 3000,-, resten blir trukket i lønn.

11850 Forsikringer er betalt for hele året.

12500 Materialer til vedlikehold i egen regi. Verktøy.

Ovenfor ser dere poster som er «over» budsjett.

VURDERING:

Fellesrådet har betalt forsikringer, kontingenter, lisenser m.m. for hele året.

De ansatte er svært nøkterne med innkjøp. Alle har fått beskjed om innkjøpsstopp. Dette gjelder ikke trosopplæring.

KIRKEVERGENS INNSTILLING:

Kirkevergen ber fellesrådet om å ta regnskapet mot budsjett til etterretning.

FELLESRÅDETS BEHANDLING:

Fellesrådet ber kirkevergen om å kontakte entreprenør for å sikre på grøft bak toalettbygg ved Romnes kirke.

FELLESRÅDETS VEDTAK:

Fellesrådet tar kirkevergens orientering til etterretning og ber kirkevergen kontakte entreprenør for å sikre grøft bak toalettbygg ved Romnes kirke.

MØTEBOK FOR NOME KYRKJELEGE FELLESRÅD			
ORGAN: Fellesrådet	Framdrift prosjekter 2021		
	MØTEDATO	SAKNR.	SAKSBEHANDLER
	27.10.2021	FR/052/2021	Mona Halsvik

SAK FR/052/2021

Framdrift på de ulike prosjektene fellesrådet har i 2021.

SAKSFRAMSTILLING:

Fellesrådet har følgende prosjekter:

1. Flåbygd kirke, klimaskallsikring.
2. Flåbygd kirke, utskifting av rørovner.
3. Helgen kirke, utskifting av rørovner.
4. Kronborg kapell, oppgradering.
5. Lunde kirke, lyssetting – på vegne av Lunde og Flåbygd sokneråd.
6. Romnes kirke, forprosjekt murverk.
7. Lunde kirkegård, vannledning.

1. Flåbygd kirke, klimaskallsikring

- Fellesrådet har vedtatt å bruke kr. 1.000.000,- til prosjektet, 16.12.2020.
- Kirkevergen søkte midler gjennom RA 21.12.2020.
- Riksantikvaren vedtok rammetilskudd fra statsbudsjettet med inntil kr. 900.000,- til klimaskallsikring, i hh til brev datert 20.01.2021.
- Kirkevergen har sendt søknad til kirkens godkjenningsorgan, Riksantikvaren, Agder og Telemark bispedømme og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark fylkeskommune – datert 10.04.2021.
- Befaring i Flåbygd kirke, 13.04.2021.
- Konkurransgrunnlag vil bli sendt ut til 3 ulike byggentreprenører i løpet av april, med frist i mai.
- Telemark Byggentreprenør AS er eneste firma som har gitt tilbud. Kr. 996.000 u/mva. RA dekker 60%. ca. kr. 600.000,-. I tillegg vil det komme noen ekstra timer mht til evt råteskader. Bårehuset er tatt med inn i tilbudet.
- Fremdrift - TBE AS har gitt tilbakemelding at de ikke har mulighet før vinter/vår 2022. Kirkevergen har søkt Riksantikvaren og fått utsatt frist til juni 2022. Dette skal gå bra i flg. TBE AS og vi blir ferdig til kirkejubile uken høsten 2022.
- TBE starter opp med klimaskallsikring rundt påske 2022 og blir ferdig til 1. juni 2022.
NYTT: Ingen endringer siden sist møte.

2. Flåbygd kirke, utskifting av rørovner

- Fellesrådet har vedtatt å bruke kr. 200.000,- til prosjektet, 16.12.2020. Kirkevergen anbefaler å gjøre en budsjettendring på investering. Se egen sak.
- Kirkevergen søkte midler gjennom RA 21.12.2020.
- Riksantikvaren vedtok rammetilskudd fra statsbudsjettet med inntil kr. 300.000,- til utskifting av rørovner, i hh til brev datert 25.01.2021.
- Kirkevergen har sendt ut konkurransegrunnlag til 3 ulike firmaer som leverer benkevarmere, godkjent av KA, med frist for innlevering av tilbud 19.04.2021.
- Kirkevergen har hatt befaring med et firma, Ensama, som har sendt inn tilbud.

- Kirkevergen har sendt inn søknad om utskifting av rørovner til kirkens godkjenningorgan.
 - Kirkevergen/kirketjener skal ha befaring med Elektropluss, som vi har rammeavtale med, fredag 16.4.21.
 - Tiltaket er godkjent i kirkens godkjenningorgan.
 - Et firma har levert inn tilbud. Ensama AS. To firmaer har tatt kontakt, men ikke levert inn tilbud. Pris inkl. elektriker + varmestyring er kr. 500.000,-. RA dekker 60%, ca. kr. 300.000,-
 - Fremdrift – alt er bestilt og vi blir ferdig innen fristen i oktober 2021.
 - Varmekildene blir produsert nå denne uken og med transport bør leveranse bli i slutten av september.
 - Komponenter til styringssystem ankommer denne uken.
 - Vi jobber med Esama og Elektropluss for å få til en fort og grei gjennomføring av prosjektet. Vi rekker å bli ferdig rapportert innen fristen i oktober.
- NYTT:** Gamle rørovner er fjernet. Nye benkevarmere er på plass i kirken. Kirketjenere har fått veiledning på hvordan benkevarmere skal skrus på under benkene av T. Gabrielsen hos Ensama AS. 80 benkevarmere skal skrus på benkene. Ikke helt ferdig enda pr. i dag 19.10.21. Elektropluss AS har ansvar for det elektriske arbeidet. Målet er å bli ferdig – og ferdig rapportert til Riksantikvaren (fått utsettelse) innen 30.11.21.
- Med bakgrunn i mer ekstraarbeid for elektriker enn forutsatt vil kostnaden øke noe. Vet ikke nøyaktig hvor mye pr. 20.10.21, men fellesrådet vil bli orientert.

3. Helgen kirke, utskifting av rørovner

- Fellesrådet har vedtatt å bruke kr. 300.000,- til prosjektet, 16.12.2020. Kirkevergen anbefaler å gjøre en budsjettdriving på investering. Se egen sak.
 - Kirkevergen søkte midler gjennom RA 21.12.2020.
 - Riksantikvaren vedtok rammetilskudd fra statsbudsjettet med inntil kr. 300.000,- til utskifting av rørovner, i hh til brev datert 25.01.2021.
 - Kirkevergen har sendt ut konkurransegrunnlag til 3 ulike firmaer som leverer benkevarmere, godkjent av KA, med frist for innlevering av tilbud 19.04.2021.
 - Kirkevergen har hatt befaring med et firma, Ensama, som har sendt inn tilbud.
 - Kirkevergen har sendt søknad om utskifting av rørovner til kirkens godkjenningorgan.
 - Kirkevergen/kirketjener har hatt befaring med Elektropluss, som vi har rammeavtale med, torsdag 8.4.21.
 - Tiltaket er godkjent i kirkens godkjenningorgan.
 - Et firma har levert inn tilbud. Ensama AS. To firmaer har tatt kontakt, men ikke levert inn tilbud. Pris inkl. elektriker + varmestyring er kr. 370.000,-. RA dekker 60%, ca. kr. 222.000,-
 - Fremdrift – alt er bestilt og vi blir ferdig innen fristen i oktober 2021.
 - Varmekildene blir produsert nå denne uken og med transport bør leveranse bli i slutten av september.
 - Komponenter til styringssystem ankommer denne uken.
 - Vi jobber med Esama og Elektropluss for å få til en fort og grei gjennomføring av prosjektet.
 - Vi rekker å bli ferdig rapportert innen fristen i oktober.
- NYTT:** Gamle rørovner er fjernet. Nye benkevarmere er på plass i kirken. Kirketjenere har fått veiledning på hvordan benkevarmere skal skrus på under benkene av T. Gabrielsen hos Ensama AS. Kirketjenerne er ferdig med denne jobben. Elektropluss AS har ansvar for det elektriske arbeidet. Målet er å bli ferdig – og ferdig rapportert til Riksantikvaren (fått utsettelse) innen 30.11.21.
- Med bakgrunn i mer ekstraarbeid for elektriker enn forutsatt vil kostnaden øke noe. Vet ikke nøyaktig hvor mye pr. 20.10.21, men fellesrådet vil bli orientert.

4. Kronborg kapell

- Fellesrådet vedtok i møtet i desember 2020 å bruke kr. 200.000,- i investeringsmidler på å oppgradere Kronborg kapell.
- Fargekonsulent var på befaring 21.01.2021. Det ble levert inn forslag til fargekombinasjoner.
- Kirkevergen sendte søknad om å oppgradere Kronborg kapell til kirkens godkjenningsorgan. Kirkevergen hadde besøk av Statsforvalteren 18. februar 2021.
- Kirkevergen fikk positiv tilbakemelding fra Statsforvalteren 10.03.2021.

Med bakgrunn i at Statsforvalteren var på befaring og påvente av godkjenningsvedtak, har mye av de viktige ukene i vinter gått med til å vente på svar. Kirketjenerne er nå i full gang med å male seremonirommet, og det er dette som blir prioritert i vår, før utesesongen starter for fullt. Kirkevergen har blitt enig med kirketjenerne å vente med å lage handicaptaolett til høsten.

Kirkevergen har vært å sett i Kronborg kapell og det kommer til å bli veldig fint i seremonirommet. Fellesrådet bør vurdere å investere i nytt elektronisk orgel.

Nytt orgel er bestilt.

NYTT:

Kirketjenerne i Holla og Helgen sokn vil prioritere å gjøre ferdig seremonirommet og sette inn nytt orgel, slik at kapellet kan tas i bruk igjen – så fort det lar seg gjøre. Det er en del arbeid å lage til et handicaptaolett. Dette vil gjøres i løpet av vinter 2022.

5. Lunde kirke – lyssetting

- Dette prosjektet har kirkevergen ansvar for på vegne av Lunde og Flåbygd sokn.
- Tilbud fra Elektroplass inkl. lamper og utstyr kr. 227.000,- u/mva.
- Kirketjenerne utfører gravearbeidet i forbindelse med legging av kabel.
- Kirkevergen venter på endelig godkjenning fra kirkens godkjenningsorgan før vi kan bestille.
- Statsforvalteren har ikke godkjent belysning av trær.
- Dette prosjektet bør vi klare å være ferdig med før jul.

NYTT:

Fundament er ferdig, Kabel er kommet. Skal prioriteres å graves ned i løpet av uke 44. Kirkevergen har løpende kontakt med elektriker og planen er å få kirken lyssatt før jul.

6. Romnes kirke, forprosjekt murverk

Kirkevergen har søkt og fått tilskudd fra Riksantikvaren til forprosjekt murverk, kr. 300.000,-.

Tilskuddet gis til forprosjekt dersom fellesrådet klarer å reise tilstrekkelig egenkapital til å utløse tilskuddet. Kirkevergen vil begynne å jobbe med forprosjekt nå i høst, bl.a. må kirkevergen finne ut av hvor mye et slikt prosjekt koster, slik at fellesrådet kan sette av penger på investeringsbudsjettet. Håper å få klarhet i dette innen budsjettmøtet i desember.

Prosjektet må være ferdig innen 31. oktober 2022.

7. Lunde kirkegård – vannrørledninger

Fellesrådet vedtok i møtet 22.09.2021 under sak nr. FR/043/2021 å investere i nye vannrør på kirkegården i Lunde.

- Vestfold og Telemark fylkeskommune er ferdig med sin del av jobben (se beskrivelse under sak nr. FR/043/2021).
- Kirkevergen har tatt kontakt med entreprenør Trygve Knutslid om han ønsker å ta på seg jobben. Han er positiv til dette.
- Håper å starte opp nå i høst.

VURDERING:

Kirkevergen har god kontroll på prosjektene, nevnt over.

Kirkevergen ser at det blir ekstra belastning på kirketjenerne, høsten 2021.

KIRKEVERGENS INNSTILLING:

Kirkevergen ber fellesrådet ta informasjon om prosjektene til etterretning.

FELLESRÅDETS BEHANDLING:

Ingen merknader.

FELLESRÅDETS VEDTAK:

Fellesrådet tar informasjon om prosjektene til etterretning.

MØTEBOK FOR NOME KYRKJELEGE FELLESRÅD			
ORGAN: Fellesrådet	Eventuelt og signaturer		
	MØTEDATO	SAKNR.	SAKSBEHANDLER
	27.10.2021	FR/054/2021	Mona Halsvik

- Leder informerer
- Runde rundt bordet
- Revidering av lokal særavtale – fremdrift.
*FR – leder og kirkeverge hadde møte med kirketjenere 30.08.21.
Kirketjenere og kirkevergen skal sammen lage et forslag til gjennomsnittlig utregning på tillegg mandag 25.10.21.*
- Høring om ny kirkelig organisering.
Eget møte i fellesrådet 24.11.2021. Se egen innkalling.
- Høring – ansatte.
Fellesrådet bør tilby en representant av de ansatte fra hvert sokn til å delta i dagsmøtet i forbindelse med ny kirkelig organisering.
- Møtetidspunkt.
Det er nå mulighet for å starte fellesrådsmøte kl. 9 fra desember. Passer det for alle?

SAK FR/054/2021


Eventuelt

- Det er fra fellesrådets side ønske om å ha et felles møte med menighetsrådene i Nome der prost og kirkeverge blir invitert.
- Det er ønskelig at menighetsråda får kopi av hverandres møtereferat. Medlemmene i FR tar dette med tilbake til sine menighetsråd.

Signatur – Protokoll fra dagens møte:

Ulefoss, 27. oktober 2021


.....
Nils Steinar Stavsholt


.....
Ragnhild Halden